

Roadmap Adobe

Fase 1 – Gerenciamento de Arquivos (320 h)

1. Setup & Infra

- **1 sem** (80 h)

Prepara todo o esqueleto do projeto: estrutura de repositório (monorepo ou microservices), pipelines de CI/CD que rodem build, lint e testes, autenticação inicial via OAuth com Adobe CC, além de configurar linters e code style. Essa base garante que, de cara, todos os pushes sejam validados e que o time desenvolva em ambiente padronizado.

2. Integração Creative Cloud API

- **1 sem** (80 h)

Conectar aplicação aos serviços da Adobe: implementa cliente HTTP (ou SDK oficial) para chamar os endpoints básicos de arquivos e bibliotecas, trata refresh de token e erros de autenticação, e escreve testes de integração. Sem essa camada, não conseguimos nem ler, nem gravar ativos na nuvem.

3. CRUD Upload/Download

- **1 sem** (80 h)

Entrega endpoints REST para o usuário enviar (upload) e baixar (download) arquivos: inclui upload em chunks para arquivos grandes, mostra progresso na UI e lida com falhas interrompidas, além de controlar permissões no download. Isso faz com que qualquer arquivo possa entrar e sair da plataforma de forma confiável.

4. Versionamento Simples

- **1 sem** (80 h)

Adiciona um mecanismo leve de histórico: ao subir um arquivo novo com mesmo nome, gera `_v2`, `_v3` no nome e salva metadados para listar e restaurar versões anteriores. Inclui endpoints para navegar nesse histórico e testes automatizados para garantir consistência.

Fase 2 – Colaboração & Organização Avançada (400 h)

1. Shares API

- **1 sem** (80 h)

Permite compartilhar pastas ou arquivos com outros usuários: cria links de convite, define acesso apenas leitura ou leitura+escrita e possibilita revogar permissões. Também entrega uma UI simples para digitar e enviar convites por e-mail.

2. Comentários & Revisões

- **2 sem** (160 h)

Implementa threads de comentários atrelados a cada ativo: salva autor, texto e timestamp; oferece endpoints CRUD para criar e responder comentários. A UI exibe linhas de conversa aninhadas, para revisores e criadores trocarem feedback direto na plataforma.

3. Deduplicação Exata

- **1 sem** (80 h)

Gera um hash SHA-256 de cada arquivo no upload e roda um job que identifica arquivos com hash igual, agrupando-os. A UI lista esses grupos e permite ao usuário revisar e excluir duplicatas de uma só vez, economizando espaço e evitando confusão de versões idênticas.

4. Busca Textual

- **1 sem** (80 h)

Indexa informações como nome, tags e descrição em um mecanismo de full-text search. Entrega um endpoint `/search?q=` e uma barra de busca com sugestões automáticas, exibindo resultados paginados. Assim, qualquer ativo é encontrado em segundos, sem navegar manualmente pelas pastas.

Fase 3 – Geração Criativa com Firefly (320 h)

1. Text-to-Image

- **1 sem** (80 h)

Oferece um endpoint `/generate` que recebe um prompt de texto e dispara a criação de imagem na Firefly API. Trata enfileiramento de pedidos, retries em caso de falha e armazena a URL ou binário da imagem gerada para uso imediato.

2. Variações de Imagem

- **1 sem** (80 h)

Permite selecionar uma imagem já gerada como “base” e pedir N variações num endpoint `/variation`. As diferentes versões são salvas junto com metadados que mantêm o vínculo com a imagem original, facilitando comparação e seleção.

3. Generative Fill

- **1 sem** (80 h)

Aceita upload de uma máscara (região a preencher numa imagem) e, via endpoint `/fill`, dispara a Firefly Generative Fill para remover objetos indesejados ou estender fundos. O usuário vê primeiro um preview antes de confirmar o salvamento.

4. Salvamento Automático

- **1 sem** (80 h)

Assim que a Firefly devolve o resultado, o sistema faz upload automático do arquivo final na pasta configurada da Creative Cloud, grava metadados (origem do prompt, timestamp) e avisa o usuário que a arte está pronta para uso.

Fase 4 – Painel Web (320 h)

1. Prototipação UI/UX

- **1 sem** (80 h)

Desenha wireframes de todas as telas principais (upload, busca, geração, histórico), define fluxos de navegação.

2. Implementação Frontend

- **2 sem** (160 h)

Constrói a SPA em React, com componentes para formulários (upload/geração), tabelas (listas de arquivos) e toasts de notificação.

Integra chamadas ao backend e gerencia estado da aplicação.

3. Integração & Testes

- **1 sem** (80 h)

Configura autenticação unificada (JWT), cria testes end-to-end (Cypress) para fluxos críticos, ajusta responsividade e faz o deploy do frontend.

Fase 5 – Pipelines & Automação (320 h)

1. Workflows Básicos

- **1 sem** (80 h)

Define, via interface ou arquivo de configuração, regras como "ao enviar arquivo à pasta X, gerar 3 variações". Esse gatilho-ação torna o sistema flexível sem escrever código adicional.

2. Engine de Jobs e Integracoes de Webhooks

- **2 sem** (160 h)

Implementa a fila de processamento (Celery), orquestra execução de cada trabalho de geração e trata retries. Além de tratar eventos para Slack e outras integracoes por webhooks.

3. Dashboard de Monitoramento

- **1 sem** (80 h)

Oferece uma tela que lista todos os jobs (pendentes, em execução, concluídos, falhos), mostra logs resumidos e permite reprocessar manualmente qualquer tarefa.

Roadmap Futuro

Busca Avançada (400 h)

- **Duração:** 5 semanas

Implementa busca por similaridade visual (gerando e comparando hashes perceptuais e usando serviço de visão computacional) e integração de OCR para extrair texto de imagens. Entrega endpoint `/advanced-search` que combina filtros textuais e visuais, além de UI de resultados com agrupamento por

similaridade. Além de permitir o agrupamento automático por tags baseado em IA.

Workflow Multi-Formato (160 h)

- **Duração:** 2 semanas

Cria pipeline que, a partir de um ativo base, gera automaticamente variações em diferentes proporções (horizontal, vertical, square, stories). Inclui configuração de formatos via UI e execução em lote, com upload direto para as pastas correspondentes na Creative Cloud.

Plugin UXP para Premiere & After Effects (640 h)

- **Duração:** 8 semanas

Desenvolve painel customizado dentro de Premiere Pro e After Effects usando UXP: busca/preview de assets, botão "Gerar Variação" que chama Firefly e insere a arte gerada direto no projeto, além de gerenciamento de credenciais e configurações de pasta de destino.